

LAPORAN PROGRES KEGIATAN KLASTER DAN SUB-KLASTER DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA – 2025

KLASTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

KOORDINATOR: KEMENSOS

FASILITATOR KOORDINASI:

PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN	KEMENSOS	OCHA: Titi Moektiijasih , 0811873997/OCHA: Iwan Rahardja, 0811825207; UNICEF: Lina Sofiani, 08118518470
	Shelter/Hunian	IFRC: Wahyu Widayanto, 081973752971
	Koordinasi dan Managemen Tempat Pengungsian	IOM: Bayu Prima, 081392877791
	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	UNICEF: Enrico, 081322615885; Mercy Corps: Nurdianto, 081360084780
	Perlindungan Anak	UNICEF: Asep, 081299415042
	Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Tinggi	YEU: Erni, 081329714339; CBM: Cece, 085326234745; ASB: Didi Fabio, 082267482828
	Perlindungan dan Respons terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan	UNFPA: Elisabeth Sidabutar, 081314109686
	Dukungan Psikososial	MPBI: Tetty Darwis, 0818107106; Dear Sinandang: 08174926247
	Pokja: - Bantuan Nontunai (BaNTu) - Pelibatan Masyarakat	WVI: Nurmauli (Uli), 081298200986 Plan International: Enos, 081239144243

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025

Sub-klaster Dukungan Psikososial

- MDMC: di Aceh, Kab. Gayo Lues (Blangkejeren) untuk 80 orang.
 1. Asesmen dengan bidan desa dan ibu-ibu warga setempat
 2. Pendampingan psikososial kepada penyintas
 3. Asesmen dengan ketua pemuda (Bapak Seniman)

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025

4. Asesmen dengan Bapak Giciek (Bp. Mahmud)
5. Pendampingan kepada 3 orang remaja terkait pengenalan emosi dan motivasi hidup
6. Intek awal terkait konseling dengan kelompok umur dewasa madya sebanyak 3 orang
7. Pendampingan anak dengan kegiatan mewarnai

Sub-Klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Tinggi

- YAKKUM Emergency Unit: di Sumatra Utara, Tapanuli Tengah (Sibolga) untuk 400 penerima manfaat
 1. Koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Tapanuli Tengah untuk setup KMTP di Gor Pandan
 2. Asesmen air bersih di Pos Pengungsian SMA N 1 Tukka
 3. Koordinasi internal

- YAKKUM Emergency Unit: di Aceh, Kab. Aceh Utara (Desa Lueng Bata, Desa Riseh Teungoh, Desa Riseh Baroh), Banda Aceh untuk 600 penerima manfaat
 1. Koordinasi dengan Posko Induk untuk update data, hasil asesmen, serta memperoleh update informasi dari OPD di Posko Induk.
 2. Kebutuhan rental kendaraan untuk mobilisasi asesmen lanjutan ke 3 desa di Baktiya.
 3. Penyusunan laporan:
 - Market Assessment
 - Kelengkapan laporan FGD (notulensi, dokumentasi)
 - Pendataan
 - Kelengkapan dokumen laporan akan dikoordinasikan melalui Zoom.
 4. Minggu depan (M3 Desember) sudah mulai mempersiapkan enumerator melibatkan OPDis untuk kegiatan RNA inklusi.
 5. Persiapan briefing dan pembekalan untuk kedatangan tim medikal (15 Desember), serta memastikan penugasan untuk tim internal YEU yang melanjutkan respons.
 6. Koordinasi awal (kickoff) untuk proyek kemanusiaan inklusi di Aceh Utara.
 7. Finalisasi kantor operasional dan logistik, termasuk survei vendor (kendaraan yang digunakan dan rumah).

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025
Sub-klaster WASH/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
<ul style="list-style-type: none">• UNICEF terlibat dengan forum koordinasi WASH tingkat provinsi di Aceh untuk mendukung upaya koordinasi dan menjalin kontak dengan mitra di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.• UNICEF mengerahkan dua konsultan untuk mendukung koordinasi sub-kluster bersama dengan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan teknis akan diberikan untuk memperkuat kapasitas tingkat provinsi, mengkonsolidasikan penilaian kebutuhan, dan manajemen informasi.• UNICEF menyediakan alat standar untuk penilaian kebutuhan cepat kepada mitra sub-kluster.• Centre for Disaster Risk Management and Community Development Studies (DRM&CDS)-Universitas HKBP Nomemnsen (UHNL): Melakukan pengadaan barang untuk kebutuhan pangan dan alat kebersihan, melakukan distribusi kepada 100 KK untuk pangan di Sumatra Utara, Tapanuli Utara (Desa Parsingkaman) senilai Rp.20.000.000,-• Islamic Relief Indonesia: Persipan pendistributian hygiene kits (Odol dan Sikat Gigi). paket ini akan dibagikan dengan Food and Non Food item dan terpal di Aceh, Kab. Aceh Utara (Tanjung Dalam Selatan, Langkahan) untuk 320 KK atau 1.280 individu senilai Rp.26.000.000,-• Human Initiative: Perengkapan Kebersihan Diri dan Promosi Kebersihan di Kota Padang, Sumatra Barat.• Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia: Mendistribusikan Air Bersih di Aceh, Kab. Aceh Utara (Desa Rumoh Rayeuk Kec Langkahan) untuk 526 penerima manfaat.• ASB & CYDC Aceh: Filtrasi sumur dan produksi air minum keliling di 4 titik kec Ulim, klorinasi wadah air warga. Produksi 5000 liter, instalasi 2 tampungan air di Aceh, Kab. Pidie Jaya (Geulanggang, Mesjid Ulim Baron, Tijien Husen, Tijien Daboh) untuk 335 penerima manfaat senilai Rp.12.000.000,-
Sub-Klaster Shelter/Hunian
Human Initiative: Bantuan Perlengkapan Tidur di Sumatra, Kab. Langkat (Tanjung Pura: Desa Teluk Betung) untuk 612 penerima manfaat.
Sub-Klaster Perlindungan Anak
<ul style="list-style-type: none">• UNICEF terus mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MoWECP) dalam koordinasi Sub-Klaster Perlindungan Anak.

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025
<ul style="list-style-type: none">• UNICEF menugaskan dua konsultan (satu untuk Aceh dan satu untuk Sumatera Utara & Barat) selama dua bulan untuk membantu MoWECP dan pemerintah daerah mengembangkan mekanisme koordinasi, pelaporan, dan registrasi untuk anak-anak yang terpisah dan didampingi, serta penyediaan dukungan psikososial.• UNICEF mendukung MoWECP dengan materi IEC tentang: Perlindungan Anak; Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA).
Perlindungan Sosial (lihat catatan pada Pokja Bantuan Nontunai)
<ul style="list-style-type: none">• UNICEF sedang menjajaki kemungkinan pengaktifan bantuan tunai selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi (kebijakan JADUP) oleh Kementerian Pertanian dan Kebudayaan (MoSA), yang memberikan tunjangan hidup harian sebesar Rp 10.000 per orang untuk korban bencana. MoSA juga telah membagikan draf Instruksi Presiden tentang Prioritas Nasional untuk Tanggap Darurat, Pemulihan dan Rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menyebutkan kebijakan JADUP di bawah fungsi khusus MoSA.
Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Nontunai (BaNTu)
<ul style="list-style-type: none">• Islamic Relief Indonesia: Joint Need Assessment di Sumatra Utara (Langkahan) di Aceh (Kab. Aceh Utara: Langkahan).• UNICEF sedang menjajaki kemungkinan pengaktifan bantuan tunai selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi (kebijakan JADUP) oleh Kementerian Pertanian dan Kebudayaan (MoSA), yang memberikan tunjangan hidup harian sebesar Rp 10.000 per orang untuk korban bencana. MoSA juga telah membagikan draf Instruksi Presiden tentang Prioritas Nasional untuk Tanggap Darurat, Pemulihan dan Rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menyebutkan kebijakan JADUP di bawah fungsi khusus MoSA.
Sub-Klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian
Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kelompok Kerja (Pokja) Pelibatan Masyarakat

LAPORAN PROGRES KEGIATAN KLASTER DAN SUB-KLASTER DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA – 2025

KLASTER PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

KOORDINATOR: BASARNAS

UPDATE KEGIATAN PER 11 DESEMBER 2025

- Basarnas terus memfokuskan Ops pencarian dan evakuasi korban, membantu distribusi logistik, serta terus bersinergi dengan K/L terkait.
- Rumah Zakat: operasi SAR di Sumatra Barat, penerima manfaat 33 orang, nilai bantuan Rp.1.000.000 untuk perlengkapan, penunjang SAR.
- PERKEMBANGAN OPERASI SAR Gabungan BASARNAS DI ACEH, SUMUT DAN SUMBAR

Jumat, 12 Desember 25 pkl 16.00 WIB

1. Perkembangan Korban & Pelaksanaan Operasi:

Provinsi Sumatera Utara

- 1). Evakuasi: 2.590 jiwa
- 2). MD: 321 | DP: 90
- 3). Kekuatan SAR gab 6.400 org

Provinsi Sumatera Barat

- 1). Evakuasi: 16.206 jiwa
- 2). MD: 241 | DP: 93
- 3). Kekuatan SAR gab: 1.774 org

Provinsi Aceh

- 1). Evakuasi: 6.051 jiwa
- 2). MD: 409 | DP: 34
- 3). Kekuatan SAR gab: 2.496 org

Rekapitulasi Jumlah:

- 1). Korban Terevakuasi: 28.847 jiwa
- 2). Korban Selamat: 23.876 jiwa
- 3). MD: 971 jiwa
- 4). Dalam Pencarian: 217 jiwa

2. Sarana & prasarana SAR Basarnas:

- 3 Psw Helly:
 - . Dauphin HR-3604
 - . Doupin HR-3606
 - . Bolcow HR-1521
- Kapal:
 - . KN SAR Purworejo,
 - . KN Rama Wijaya,
 - . KN Nakula,
 - . KN Ganessa;

UPDATE KEGIATAN PER 11 DESEMBER 2025

-Sarana SAR lainnya; Alat berat, Mobil rescue car, Rescue Truk, Motor Trai, HART/ Mountainering, perahu karet, radio/Starlink, Ruggear drone Thermal, Ekstrikasi.

-Jumlah Personel SAR Gabungan 10.670 orang.


3. Kendala Operasi

- 1). Material longsor dan lumpur bercampur material kayu mulai mengeras.
- 2). Akses alat berat terbatas.
- 3). Kerusakan kendaraan dan peralatan SAR.
- 4). Terbatasnya jaringan komunikasi.

4. Rencana Operasi Lanjutan

- 1). Operasi SAR terus dilakukan.
- 2). Kapal KN SAR Purworejo Standby Drop logistik di Lhokseumawe.
- 3). Kapal KN SAR Ganesha standby Duk Ops di Sibolga.
- 4). Kapal KN Ramawijaya melaksanakan dropping Duklog untuk Ujung Katiagan dan Maligi di Pasaman Barat;
- 5). Helly Basarnas melaksanakan evakuasi medis udara sambil dropping logistik;
 - Heli Dauphin HR-3606 Standby di Lanud Soewondo, Medan
 - Heli Dauphin HR-3604 Standby Duk log di Lanud Sutan Syahrir, Padang
 - Heli Bolcow HR-1521 Standby di Bandara Dr. F. L. Tobing, Sibolga


Terlampir: Hasil Operasi SAR dan Dashboard Operasi SAR Sumatra 2025



HASIL OPERASI SAR BANJIR DI PROVINSI SUMATERA BARAT



(KANSAR PADANG)



Update Jumat, 12 Des 2025 jam 16.00 WIB

LAPORAN PROGRES KEGIATAN KLASTER DAN SUB-KLASTER DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA – 2025

KLASTER PENDIDIKAN:

KOORDINATOR: KEMENDIKDASMEN

TIM PENDUKUNG: UNICEF: Nugroho Warman (Nunu), 08161349841; Seknas SPAB: Jam Jam Muzaki: 081212700674

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025

- Bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat berdampak pada 3.098 satuan pendidikan, 270.421 peserta didik, dan 25.331 guru.
- Bantuan yang tersedia saat ini 10.200 school kit, 131 tenda darurat, 400 family kit, dan 50.000 buku teks dan non-teks.
- Kegiatan anggota klaster masih di dominasi kegiatan psikososial yaitu oleh Wahana Visi Indonesia, Fakultas Psikologi UGM dan Psikologi Universitas Syah Kuala, serta Yayasan Plan International Indonesia. Total penerima manfaat: 140 orang.
- UNICEF memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (MoPSE) untuk menyiapkan analisis tentang dampak terhadap pendidikan, siswa, dan guru, serta membantu dalam pengembangan instrumen pengumpulan data untuk mendukung MoPSE dalam memantau respons dari mitra klaster pendidikan yang mencakup '5 W' (siapa, apa, di mana, kapan, kepada siapa).
- Tim Pendidikan terus mendukung pertemuan klaster pendidikan, termasuk membantu dalam memantau kegiatan respons yang dilakukan melalui klaster pendidikan.

LAPORAN PROGRES KEGIATAN KLASTER DAN SUB-KLASTER DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA – 2025

KLASTER KESEHATAN

KOORDINATOR: PKK/KEMENKES

FASILITATOR KOORDINASI: WHO: Febi, 085794670286, UNICEF: Ninik Soekotjo, 08128192295, UNFPA: Elisabeth Sidabutar, 081314109686

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025
<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dan dukungan teknis berkelanjutan: Tim Kesehatan UNICEF menjaga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, dan mitra.• Bantuan teknis berkelanjutan: UNICEF terus mendukung pusat krisis Kementerian Kesehatan dalam pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Keamanan Kesehatan (NAPHS) 2025-2029, Pedoman Pengelolaan Pertemuan Massal, pelatihan Manajemen Kasus Darurat, dan penyempurnaan pedoman operasional HEOC nasional.
Sub-Klaster Layanan Kesehatan
<ul style="list-style-type: none">• MDMC: di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara (Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langkat, Agam, Tapsel). Penerima manfaat: 421 orang.
Sub-Klaster Kesehatan Reproduksi
<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kesehatan: Pendampingan sub kluster kespro di Aceh (Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa);• Kantor UNICEF di Aceh membantu memfasilitasi aktivasi sub-kluster Kesehatan Reproduksi, yang juga mencakup layanan balita dan imunisasi. Tim secara aktif mendukung Kantor Kesehatan Provinsi dengan memberikan pembaruan harian kepada Kementerian Kesehatan dan Klaster Kesehatan, serta berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dan aktor lainnya, termasuk asosiasi profesional.• PKBI Daerah Sumatera Utara: Kegiatan edukasi kesehatan kepada 11 remaja umur 10 -19 tahun (6 pria ; 5 perempuan), dan layanan kesehatan umu bagi 18 lansia perempuan di Rumah Kepala Desa Tamaran Kecamatan Hinai. Pembagian kit ibu hamil 3 paket, 1 paket kit ibu pasca melahirkan, 4 kit bayi baru lahir di Sumatra Utara, Kab. Langkat (Desa Tamaran). Jumlah penerima manfaat: 29 orang dengan nilai Rp.3.000.000,-
Sub-Klaster Gizi
<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi: Kantor Lapangan UNICEF di Aceh secara teratur berkoordinasi dengan otoritas provinsi, memberikan pembaruan situasi setiap dua hari, sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memimpin setiap minggu dari Jakarta. Koordinasi dua tingkat ini memastikan keselarasan prioritas, tindakan

<p>mitra, dan penyelesaian masalah yang cepat di seluruh provinsi yang terdampak. Kantor Lapangan UNICEF di Aceh berkoordinasi dengan mitra untuk melakukan penilaian gizi cepat, skrining lingkaran lengan atas (MUAC), dan Penilaian Kesehatan Cepat (RHA) pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pasokan dan Skrining: UNICEF terus memberikan panduan teknis untuk memperkuat skrining, pemantauan cakupan, dan perencanaan pasokan baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. UNICEF mendukung respons nasional dan provinsi melalui kombinasi pasokan gizi, bantuan teknis, dan dukungan koordinasi. Melalui Kementerian Kesehatan, UNICEF telah menyediakan 800 pita MUAC dan 1.476 kotak RUTF yang telah dipersiapkan di tiga distrik di Aceh (497), dua distrik di Sumatera Barat (425), dan tiga distrik di Sumatera Utara (454) sebelum banjir untuk pengobatan wasting rutin, yang sekarang sedang dimobilisasi untuk memperkuat respons darurat. Pasokan ini melengkapi upaya provinsi untuk memperluas skrining, karena pita MUAC yang didistribusikan ke Kantor Kesehatan Provinsi memungkinkan pengerahan tim dengan cepat ke pusat-pusat evakuasi dan daerah-daerah yang sulit dijangkau, memastikan anak-anak yang rentan diidentifikasi dan dirujuk tanpa penundaan. • Secara paralel, UNICEF sedang berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan tentang penerapan protokol pengobatan RUTF yang disederhanakan, yang akan memungkinkan pengelolaan kasus wasting yang terdeteksi selama keadaan darurat menjadi lebih fleksibel dan tepat waktu. • Advokasi dan Bimbingan Teknis: UNICEF terus memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan BMS, mempromosikan penggunaan alat pemetaan 4W secara konsisten, mendukung aktivasi dapur PMBA/IYCF, dan berkoordinasi dengan mitra untuk memperkuat pemantauan harian akses layanan gizi di seluruh distrik yang terdampak. • Di tingkat nasional, UNICEF terus memberikan bimbingan teknis kepada Kementerian Kesehatan tentang koordinasi Klaster Gizi, pengelolaan BMS, standar PMBA, dan pelaporan data. UNICEF juga berperan dalam koordinasi lintas sektor di bawah Klaster Kesehatan, Sub-Klaster Gizi, dan platform IHCP untuk memastikan tindakan gizi terintegrasi sepenuhnya ke dalam respons darurat multisektor yang lebih luas.
<p>Sub-Klaster Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2 Kemenkes-JIP-ACS-IAC: Penjangkauan ODHIV, pemberian ARV, pemetaan ketersediaan ARV di Aceh (Aceh Tamiang dan Singkil). Penerima manfaat: 12 ODHIV.
<p>Sub-Klaster Promosi Kesehatan</p>
<p>Sub-Klaster Kesehatan Jiwa</p>
<p>Sub-Klaster DVI</p>

**LAPORAN PROGRES KEGIATAN KLASTER DAN SUB-KLASTER DALAM PENANGANAN
DARURAT BENCANA SUMATERA – 2025**

KLASTER LOGISTIK

KOORDINATOR: BNPB

**FASILITATOR KOORDINASI: PMI: Ilham (Baim), 085717135457, WFP: Ikhsan,
085260000035, Laura, 08113926050**

UPDATE KEGIATAN PER 12 DESEMBER 2025*

- Data terkini 12 Desember pukul 15.56 WIB dari dashboard PMI (<https://www.pmi.or.id/dashboard/stock>) melaporkan sejumlah 180.201.55 kg bantuan logistik telah dikirimkan dari Gudang Klaster Logistik Halim Perdana Kusuma. Selain itu PMI juga mengerahkan pengiriman bantuan logistik kemanusiaan dari Gudang Regional PMI dengan total pengiriman sejumlah 34.288.05 kg.
- Centre for Disaster Risk Management and Community Development Studies (CDRM&CDS) Universitas HKBP Nommensen: distribusi logistik untuk 200 orang di Sumatra, Kab. Tapanuli Utara.

*Sumber: WAG Klaster Logistik